

SCHEDA PROGETTO "MESFIDE"

PROGRAMMA ARCHIPESCA - INTERREG III B - asse: 1, misura 1.3

Partner:

1. Regione Siciliana - Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
- Dipartimento Pesca / Capofila / Italia
2. Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (mandatario) E Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (CNR-IAMC) sede di Mazara del Vallo (mandante) Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare - ICRAM (mandante)
3. Area Marina Protetta "Plemmirio"
4. Heraklion Prefecture Authority/ Grecia
5. Border Region Delta-Rhodopi/ Grecia
6. National Agricultural Research Foundation-Fisheries Research Institute (NAGREF) / Grecia
7. Prefecture of Magnesia / Grecia
8. Development Agency of Larnaca / Cipro
9. Center of African Urbanism Studies, Cairo University / Egitto

Descrizione del progetto

Il progetto mira a creare un modello innovativo e sperimentale per la rigenerazione della pesca artigianale in quanto essa deve diventare un bacino di impiego economicamente viabile, ciò utilizzando i prodotti poco utilizzati o fino ad oggi rilasciati in mare. Il modello si appoggia su delle specie già identificate e su delle procedure per il conteggio, la certificazione di qualità, su delle modalità di vendita che consentono di garantire al consumatore la provenienza e la qualità dei prodotti, di proteggere l'ambiente. Il modello tende anche a favorire l'inserimento delle donne e dei giovani nel mercato del lavoro.

Durata del Progetto:

19 mesi (secondo quanto previsto dal progetto da giugno 2006 a dicembre 2007).

WorkPackage No ¹	WorkPackage title	Responsible Partner No ²	Involved Partners No ³
WP1	Pianificazione, Management e budget.	1	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
WP2	Identificazione delle Zone Pilote nel Sud-Est del Mediterraneo. Analisi delle attività e definizione dei modelli operative tecnici da seguire.	3,7	1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
WP3	Implementazione del "Mercato alla Voce" come modello di sviluppo innovativo e sostenibile.	1, 4, 5, 9	2, 3, 6, 7, 8, 10
WP4	Sviluppo del mercato attraverso la promozione delle specie poco utilizzate, della tracciabilità, di un sistema di certificazione applicato ai prodotti del mare.	3, 7	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10
WP5	Raccolta e analisi dei dati e dei prodotti di marketing, revisione del modello, Conferenza Finale.	3, 9	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
WP6	Fase trasversale, monitoraggio e report durante tutto il periodo del progetto. Web site e gestione della Banca dati.	1, 6, 8	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
Minimum Workpackages 3			

Attività dell'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca:

- Responsabile del WP1: Pianificazione, Management e budget.
- Responsabile del WP3 (con altri partner): Implementazione del "Mercato alla Voce" come modello di sviluppo innovativo e sostenibile.
- Responsabile del WP6 (con altri partner): Fase trasversale, monitoraggio e report durante tutto il periodo del progetto. Web site e gestione della Banca dati.

¹ Workpackage number: WP - WPn

² Number of the project partner responsible for this workpackage

³ Number of project partners participating in this workpackage

- Partecipazione a WP2: Identificazione delle Zone Pilote nel Sud-Est del Mediterraneo. Analisi delle attività e definizione dei modelli operative tecnici da seguire.
- Partecipazione a WP4: Sviluppo del mercato attraverso la promozione delle specie poco utilizzate, della tracciabilità, di un sistema di certificazione applicato ai prodotti del mare.
- Partecipazione a WP5: Raccolta e analisi dei dati e dei prodotti di marketing, revisione del modello, Conferenza Finale

- Partecipazione a WP1: Pianificazione, Management e budget.
- Partecipazione a WP3: Implementazione del "Mercato alla Voce" come modello di sviluppo innovativo e sostenibile.
- Partecipazione a WP4: Sviluppo del mercato attraverso la promozione delle specie poco utilizzate, della tracciabilità, di un sistema di certificazione applicato ai prodotti del mare.
- Partecipazione a WP5: Raccolta e analisi dei dati e dei prodotti di marketing, revisione del modello, Conferenza Finale
- Partecipazione a WP6: Fase trasversale, monitoraggio e report durante tutto il periodo del progetto. Web site e gestione della Banca dati.

Comitato di Pilotaggio

L'organizzazione generale del progetto è sotto la responsabilità del capofila (partner 1) e del Comitato di Pilotaggio, la cui presidenza appartiene al capofila. Ha la responsabilità operativa delle attività del progetto e della gestione così come del coordinamento della transnazionalità. Il Comitato di pilotaggio è un organo collettivo composto da 1 membro appartenente a ciascun partner, monitora l'evoluzione del progetto, valuta la performance della attività, le scelte effettuate, i risultati intermedi e definisce le correzioni necessarie e le azioni comuni. Il Parteciperà anche al Comitato di Pilotaggio lo staff del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana.